

Device - '26 3월 월간 MPS

2026년 3월 MPS Planning (Wearable Navigation) – EA(Engineering Approval) Month / SIDEX 데모 구체화

Mission

- 5월 SIDEX 데모 시스템을 Gate 기반 개발 프로세스(EA 단계)에 맞춰 구체화하여,
 - a. Demo System 기구 디자인과 S/W 디자인을 완료하고
 - b. 개발 Agent를 활용한 Main Navigation 화면 S/W 구현 결과물을 확보한다.

참고: Gate 기반 프로세스에서 EA 단계의 핵심 산출물은 SRS, Architecture, SDS이며, Design Input 완결성 검증과 아키텍처 확정이 목표이다.

개요

- 2월 PA에서 합의된 Scope/마일스톤을 기준으로 3월은 EA(설계 승인) 단계를 수행하는 달이다.
- 5월 SIDEX 전시를 위해 “무엇을 만들지”를 SRS로 고정하고, “어떻게 만들지”를 Architecture/SDS로 확정한다.
- 동시에, 개발 Agent를 활용하여 Main Navigation 화면을 빠르게 구현해 Early Feedback(가독/흐름/데모 가능성)을 확보한다.
 - 단, 구현은 EA 산출물의 의사결정(설계)과 충돌하지 않도록 SRS/Architecture 범위 내에서 진행한다.

목적

- 전시 일정(5월) 역산 기준으로, 3월 내에 기구·S/W 설계 기준선을 확보해 4월 제작/통합 리스크를 낮춘다.
- “문서와 데이터 기반” Gate 원칙에 맞게 설계 의사결정 기록을 남기고, 4월 구현/통합 단계로 매끄럽게 연결한다.
- Agent 기반 구현을 통해 UI 흐름을 조기에 가시화하고, 주요 리스크를 선제적으로 노출한다.

수요자 요구 사항

- 5월 중 전시 가능한 시작품(데모 시스템)
 - 연말까지 인증 투입 가능한 시제품 로드맵과 정합
 - 개발은 Gate 기반으로 진행되어 범위·의사결정·변경관리가 명확할 것
-

현재 상태

- **As-Is**
 - PA 착수(2월)로 Scope/마일스톤/운영체계 합의 진행
 - Navigation View Application 존재 및 오차 측정 체계 초안 존재(1월)
- **To-Be**
 - 5월 SINDEX 데모 시스템의 **기구 설계·S/W 설계 기준선**이 확보되고,
 - EA 산출물(SRS/Architecture/SDS)이 정리되며,
 - Main Navigation 화면 구현 결과물(프로토타입/초기 빌드)이 확보된 상태

기대하는 결과물

- **EA 산출물 세트 v1.0**: SRS v1.0 / Architecture v1.0 / SDS v0.8(초안 수준 가능)
- **Demo System 기구 디자인 패키지 v1.0**: 레이아웃/기구 도면(또는 CAD), 조립 개념, BoM 초안
- **Demo System S/W 디자인 패키지 v1.0**: 화면 흐름(IA/Flow), 상태/이벤트 정의, 주요 인터랙션 스펙
- **Main Navigation 화면 구현 결과물 v0.5**: Agent 기반 구현(빌드/데모 영상/코드) + 구현 로그
- **결정 로그(Decision Log) v1.0**: EA 설계 결정/보류/TBD 목록

Performance Objectives

성과 목표 1: Demo System 기구 디자인 패키지 v1.0

- **고정변수목표: 기구 설계 자료 v1.0**(레이아웃·CAD/도면·조립 컨셉·BoM 초안)
 - **공략 전략**: SINDEX 데모 시나리오 기준 필수 구성만 고정(이동/고정/거치/운용 동선), 제조/조달 리드타임 반영해 “제작 가능한 설계”로 정리
- **변동변수목표(센터장): 기구 Scope 확정(필수/옵션 분리)**
 - **공략 전략**: 5월 데모에 필요한 최소 구성(필수)과 있으면 좋은 구성(옵션)을 분리하고, Gate Keeping 기준으로 범위 통제

성과 목표 2: Demo System S/W 디자인 패키지 v1.0

- **고정변수목표: S/W 디자인 패키지 v1.0**(화면 Flow·상태/이벤트·인터랙션 스펙)
 - **공략 전략**: “데모 성공” 기준의 최소 화면/기능만 확정(메인 내비 화면 중심), 화면별 입력/출력/오류 상태 정의
- **변동변수목표(센터장): SINDEX 데모 시나리오 v1.0(사용자 여정)**

- **공략 전략:** 데모 진행 순서(시작→정합/표시→오차 정보→종료)를 1페이지로 고정하고, 시나리오 변경은 Decision Log로 관리
-

성과 목표 3: EA 산출물 세트 v1.0 (SRS/Architecture/SDS)

- **고정변수목표: SRS v1.0 + Architecture v1.0**
 - **공략 전략:** 요구사항(Design Input)을 데모 범위로 완결시키고, 아키텍처(모듈/데이터 흐름/인터페이스/로그)를 확정하여 EA 목표 달성
 - **변동변수목표(센터장): SDS v0.8(구현 직전 수준의 설계 초안)**
 - **공략 전략:** 구현 리스크가 큰 모듈(내비 뷰/오차 표시/로그·리플레이) 중심으로 상세 설계를 먼저 고정하고, 나머지는 TBD를 명확히 남김
-

성과 목표 4: Main Navigation 화면 구현 결과물 v0.5 (Agent 활용)

- **고정변수목표: Main Navigation 화면 빌드 v0.5**
 - **공략 전략:** Agent에게 역할을 명확히 분리(레이아웃/상태/데이터 바인딩/모킹), “빌드 가능한 결과물”을 매주 확보
 - **변동변수목표(센터장): Agent 개발 운영 규칙 v1.0(품질/보안/형상관리)**
 - **공략 전략:** CMP(형상관리) 원칙과 정합되게 PR 규칙/코드리뷰/산출물 기록 방식 정의(Agent 산출물도 Decision Log에 연결)
-

Risks (외부환경 / 내부역량)

외부환경 리스크와 대응방안

- **전시 일정 고정으로 인한 리드타임 리스크(제작/조달)**
 - **대응방안:** 필수/옵션 분리, 제작 가능한 설계 우선, 조달 리드타임을 BoM에 반영하여 4월 착수 지연 방지
- **외부 장비/SDK 변경으로 데모 가정 붕괴**
 - **대응방안:** 버전 고정 원칙, 대체안(Plan B) 명시, 변경은 Decision Log/CR로 통제

내부역량 리스크와 대응방안

- **설계 문서(SRS/Architecture)와 구현(Agent)이 불일치**
 - **대응방안:** 구현은 SRS/Architecture 범위 내에서만 진행, 주간 설계 리뷰로 동기화
- **Agent 산출물 품질/보안/형상관리 미흡**
 - **대응방안:** Agent 운영 규칙(v1.0) 정의(PR/리뷰/로그), 산출물은 Repo에만 반영, Decision Log로 의사결정 연결