

AI - '26 4월 월간 MPS (R&D Project Copilot 고도화)

2026년 4월 월간 MPS (R&D 센터 AI)

과제: R&D Project Copilot 고도화 (실사용 기준선 v1.0 확보 및 팀 단위 운영 정착)

Mission

3월에 확립한 Gate-Agent 운용 기반 위에서, 4월은 **R&D Project Copilot 고도화**에 집중한다.

Copilot을 프로젝트 운영의 실질 도구로 만들어, 일정/리스크 예측과 작업 동기화를 자동화하고 팀 단위 일상 운영에 정착시킨다.

목적

- 프로젝트 진행률·리스크 자동 감지와 예측 정확도 향상
- JIRA·Repo·CI와의 양방향 동기화로 실시간 추적성 강화
- 팀 주간 운영 루틴에 Copilot을 내재화하여 의사결정 리드타임 단축

수요자 요구사항

- 지연 징후를 **사전에** 포착하고 대응할 수 있는 알림·대시보드 제공
- 회의·보고를 줄이고도 상태 공유가 가능한 **신뢰 가능한 단일 화면** 확보
- 프로젝트 문헌·이슈·코드 연결을 통한 **근거 기반** 의사결정

현재 상태

As-Is

- Copilot 핵심 모듈(Tracker·Sync·Alert)이 개별 동작하나, 팀 단위 일상 운영에 완전히 내재화되지 않음
- 지연 예측 신호가 산발적이며, 거짓 경보와 누락이 혼재
- 운영 대시보드와 PR/이슈 흐름의 연결성이 불충분

To-Be

- Copilot v1.0이 팀 주간 운영의 표준 도구로 사용되고, **대시보드 한 화면**으로 상태·리스크·액션이 정합
- 지연 예측 신뢰도 향상(거짓 경보 감소)과 **3일 전** 사전 알림 정착
- 이슈-커밋-PR-테스트-릴리즈가 추적 ID로 자동 연결

기대하는 결과물

- **R&D Project Copilot v1.0** (Tracker·Sync·Alert·Dashboard 통합)
- **운영 플레이북 v1.0** (역할·루틴·품질규칙·알림 규칙)

- **Pilot 운영 리포트 v1.0** (2개 팀 적용, 예측 정확도·리드타임·이슈 처리율 개선 지표)

Performance Objectives

성과 목표 1: R&D Project Copilot v1.0 출시

개요: Tracker·Sync·Alert·Dashboard를 통합해 팀 운영 기준선(v1.0)을 완성한다.

고정변수 목표

- 모듈 통합 빌드 v1.0: Tracker(진척/지연 신호), Sync(JIRA·Repo·CI 양방향), Alert(슬랙·메일), Dashboard(상태/리스크/액션)
- 데이터 스키마 및 추적 규칙 v1.0: 이슈키-브랜치-커밋-PR-테스트-릴리즈 자동 연결
- 알림 정책 v1.0: 임계치·쿨다운·소유자 라우팅·소음 차단 규칙

전략(고정)

- 표준 PR 템플릿·브랜치 규칙에 추적 ID 필수화
- 대시보드 카드: 진행률, 지연 Top N, 리스크 신호, 미해결 액션, 품질게이트 상태
- QA 기준: 이벤트 누락률 $\leq 2\%$, 알림 중복률 $\leq 10\%$

변동변수 목표

- 지연 예측 신뢰도 향상: 경보 정밀도 70% 이상, 재현율 60% 이상
- 지표 개선: PR 리뷰 리드타임 20% 단축, 해결까지의 평균 시간(MTTR) 15% 단축

전략(변동)

- 실데이터 기반 임계치 재보정(프로젝트별 베이스라인 학습)
- 거짓 경보 원인 분류(휴면 이슈, 계획적 홀드, 데이터 결손) 후 규칙 보강
- 주간 회고로 모델/룰 파라미터 신속 튜닝

성과 목표 2: 팀 단위 운영 정착(운영 플레이북 v1.0 + Pilot 리포트)

개요: 2개 팀 파일럿으로 일상 운영에 Copilot을 내재화하고, 개선 루프를 고정한다.

고정변수 목표

- 운영 플레이북 v1.0: 역할(R&R), 주간 운영 루틴, Exception 핸들링, 품질게이트
- Pilot 적용 확정: 2개 팀, 최소 1개 스프린트 동안 전 흐름(이슈→PR→테스트→릴리즈) 적용
- 운영 대시보드 v1.0: 팀별 실시간 화면 배포 및 홈고정

전략(고정)

- 주간 운영 회의에서 Copilot 대시보드 기반 의사결정만 허용
- 액션 아이템은 Copilot에서 직접 생성·할당·완료 추적
- 교육 세션 1회 + 질문응답 Office Hour 주 1회 운영

변동변수 목표

- Pilot 운영 리포트 v1.0: 예측 정밀/재현, 리드타임, 누락/중복 알림, 사용자 피드백
- 사용 활성화: 파일럿 기간 주당 대시보드 활성 사용자 비율 80% 이상

전략(변동)

- 핵심 사용자 2명/팀 지정하여 현장 피드백 수집·즉시 반영
- 거부감 요인(알림 피로·입력 부담) 최소화를 위한 필드 축소·자동수집 확대

운영 일정

- 개발 통합 및 내부 검증: 2026년 4월 1일 ~ 2026년 4월 12일
- 파일럿 팀 배포 및 튜닝: 2026년 4월 15일 ~ 2026년 4월 26일
- 운영 리포트 정리 및 v1.0 고정: 2026년 4월 29일 ~ 2026년 4월 30일

Risk

구분	리스크	대응 전략
외부	우선순위 변경으로 파일럿 일정 단축	범위 최소화(핵심 흐름만), 주간 의사결정으로 스코프 조정
내부(품질)	거짓 경보 과다로 현장 신뢰 하락	쿨다운·집계 임계치 적용, 프로젝트별 기준선 분리, 회고 기반 재보정
내부(데이터)	이슈-코드 추적 ID 누락	PR 템플릿 강제·미기재시 CI 실패, 자동 보정 훅 제공
내부(운영)	도구 분산으로 대시보드 정합성 의심	단일 데이터 소스 원칙, 불일치 자동 감지 카드 제공
내부(보안)	프로젝트 메타데이터 노출 우려	권한 기반 가시성, 민감 필드 마스킹, 접근 로깅

4월 포커스는 “R&D Project Copilot 고도화”에만 집중합니다. R&D 문서 자동화 확산 및 문서 품질평가 자동화 범위는 이번 달 목표에서 제외했습니다.

요약

- 핵심: Copilot v1.0 완성 + 팀 운영 정착
- 성과 지표: 지연 예측 정밀도 $\geq 70\%$, PR 리뷰 리드타임 20%↓, 활성 사용자 비율 80%↑
- 출력물: Copilot v1.0, 운영 플레이북 v1.0, Pilot 운영 리포트 v1.0