

2026년 4월 MPS Planning — SIDEX 데모 준비 · 대면 평가 발표 · 5월 협약 수정계획 연계

i 본 문서는 MPS Compact 가이드와 Device 3월 MPS 포맷을 따르며, 4월에 수행한 SIDEX 준비와 지역혁신클러스터 과제 대면 평가 발표 완료, 5월 협약 체결을 위한 수정 계획서 준비를 핵심 성과 목표로 정리합니다. 참조: [MPS 작성 가이드 - update](#), [Device - '26 3월 월간 MPS](#), [Device - '26 연간 MPS](#)

Mission

- 개요: 5월 전시 일정 역산, 4월 내 SIDEX 데모 준비와 과제 대면 평가 발표를 완료하고, 평가 피드백을 반영한 협약 수정 계획서 초안(5월 제출)을 가시화한다.
- 목적: 전시/과제 양측 리스크를 동시 관리하여 5월 데모 품질과 협약 체결 속도를 보장.
- 수요자 요구사항: SIDEX 데모 시연 안정성 확보, 대면 평가 대응 자료 완성, 협약 수정 계획의 구체성/추적성.
- - As-Is: EA 산출물 기준선 보유, 데모 시나리오 초안, 대면평가 준비 회의 정리([대면 평가 준비 회의](#)).
 - To-Be: 전시 데모 리허설 패키지, 대면 평가 발표 완료 및 Q&A 로그, 협약 수정 계획서 초안과 근거 묶음.
- - SIDEX 데모 번들 v1.0: 시나리오/체크리스트/리허설 리포트/결함로그
 - 대면 평가 발표 자료 v1.0 및 질의응답 기록
 - 협약 수정 계획서 초안 패키지(요구사항 대비 변경목록, 일정/리스크/역할경계 명시)

Performance Objectives

성과 목표 1: SIDEX 데모 운영 번들 v1.0

개요: 5월 시연 안정성을 위해 필수 플로우 중심의 데모 번들을 완결한다.

- 고정변수 목표
 - 데모 시나리오 1~2건 확정 및 스크립트/체크리스트 v1.0
 - 리허설 리포트 2회분(결함/개선 백로그 포함)
 - 빌드 아티팩트 및 장비 세팅 가이드
- 고정변수 전략
 - 필수 플로우만 통합, 옵션 기능은 플래그로 격리
 - 주 1회 Dry-run, 결함은 재현영상+로그로 기록
- 변동변수 목표
 - 전시 환경 제약 대응안(네트워크/조도/공간) 적용 여부
- 변동변수 전략
 - 대체 시나리오/폴백 표시정책 사전 정의

성과 목표 2: 지역혁신클러스터 과제 대면 평가 발표 완료

개요: 총괄 연계성과/역할경계/인허가 로드맵을 명확히 하여 발표와 Q&A를 안정적으로 수행한다.

• 고정변수 목표

- 발표자료 v1.0(총괄 연계·역할경계·지표 통합화 반영)
- Q&A 로그 v1.0(요구-근거-후속조치 연결)
- 심사 지적사항 체크리스트(표현/역할/지표/전략 정합)

• 고정변수 전략

- 표현 정렬: “실시간 모니터링” 기능 서술 삭제, 데이터 전송까지만 명시
- 인허가: “탐색임상+기반 확보”로 톤 다운, HUD/AR 용어 통일
- 역할경계: 네오=CT/IOS 사전 정합, Vizeit=카메라-환자 실시간 정합

• 변동변수 목표

- 추가자료 요구 항목 대응(기술/사업/규제) 패키지 제출

• 변동변수 전략

- 요청 48시간 내 1차 회신, 1주 내 보완본 제출

성과 목표 3: 5월 협약 체결용 수정 계획서 초안

개요: 대면 평가 피드백을 반영한 협약 수정 계획서 초안을 4월에 구조화하여 5월 신속 제출을 준비한다.

• 고정변수 목표

- 수정 계획서 목차·양식 매핑(기관 템플릿 준수)
- 변경관리표(요구→설계→시험 추적성)와 일정/리스크 재산정
- 제품 경계표(소프트웨어/장비/총괄연계) 및 인허가 경로 명시

• 고정변수 전략

- Final Review 코멘트 매핑 테이블 반영
- 지표 구조 재배열: 임상성능/AI성능/실증·연동/사업·행정

• 변동변수 목표

- 총괄 변경(표준/API/일정) 영향도 분석 부록

• 변동변수 전략

- 총괄 의존 리스크 발생 시 로컬 단독 검증 플로우와 폴백 문서화

Risk & 대응

• 외부 리스크

- 전시 일정 고정 및 현장 제약 → 필수/옵션 분리, 폴백 시나리오 사전 검증
- 총괄 연계 변수(API/일정 변경) → 로컬 단독 검증 루트와 영향도 표 준비

• 내부 리스크

- 문서-구현 표현 불일치 → 주간 용어 검수(“모니터링/인허가 완료” 금지어 관리)
 - 제품 경계 혼선(HUD/AR/엔진/플랫폼) → 제품 경계표/인허가 매핑으로 통일
-

참고/연계

- [☞ Device - '26 3월 월간 MPS](#)
- [☞ 대면 평가 준비 회의](#) (발표 분량·Q&A 가이드 반영)
- [☞ Final Review](#) (표현/역할/지표 정합 체크리스트 근거)

일정 메모

- 4월: 대면 평가 발표 완료, SINDEX 데모 번들 v1.0 정리, 협약 수정 계획서 초안 구성
- 5월 상반기: 협약 수정 계획서 제출 및 보완, SINDEX 전시 실행

최종 핵심 요약

- SINDEX 데모 번들 v1.0 확보
- 대면 평가 발표·Q&A 완료, 표현/역할/지표 정렬
- 5월 협약 수정 계획서 초안 완성(추적성·경계·리스크 포함)

References

- [MPS 작성 가이드 - update](#)
- [Device - '26 3월 월간 MPS](#)
- [Device - '26 연간 MPS](#)
- [대면 평가 준비 회의](#)
- [Final Review](#)